

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO
No.: CMM/MSJ/467/FIIR/019/2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONVENIO No. CMM/MSJ/467/FIIR/019/2025

FONDO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

EJERCICIO: 2025

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: CALLE TELESFORO ESTRADA SIN NUMERO, SECCION CUARTA, SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA.

TELÉFONO: 954 113 2485

CELULAR: S/N

R.F.C. ICO140416CY8

C.P.: 71700


SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Jamiltepec,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

OBJETO DE LOS TRABAJOS: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA.

LOCALIDAD: (0013) PASO DE LA REYNA MUNICIPIO: (467) SANTIAGO JAMILTEPEC ESTADO: OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: \$ 617,000.00 (SEINCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ANTICIPO: \$185,100.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)


PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 FECHA DE TERMINO: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE CONVENIO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025


REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio Santiago Jamiltepec,
Dpto Jamiltepec, Oax



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. Santiago Jamiltepec,
Dpto. Jamiltepec, Oax



RFC: ICO140416CY8
TELÉFONO: 954 113 2485
SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA
TEL. 954 113 2485

UN GOBIERNO DEL PUEBLO, UN GOBIERNO PARA TODOS

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca. C.P. 71700 Tel.: (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30

mdjamiltepec2025a2027@gmail.com / www.jamiltepecmunicipio.gob.mx

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO
No.: CMM/MSJ/467/FIII/IR/019/2025

Convenio modificadorio que establece los nuevos términos y condiciones del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **MSJ/467/FIII/IR/019/2025**, que celebran por una parte, el Municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, representado en este acto por la **C. RUTH ALONDRA VAZQUEZ VELASCO**, en su carácter de Síndico Municipal y Representante Legal del Municipio de SANTIAGO JAMILTEPEC, y como testigos los Ciudadanos **ARCELIA AIDA DÍAZ HERNÁNDEZ** y **MAXIMIANO ALARCÓN SALINAS**, con los cargos de **Regidora de Obras Públicas** y **Director de Obras Públicas** respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se les denominará **"El Municipio"**, y por la otra parte la empresa denominada **"INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V."** representada en este acto por el **C. GONZALO RENDON REYES**, en su carácter de **Administrador Único** a quien en lo sucesivo y para efectos de este Convenio se le denominará **"El Contratista"**, y cuando actúen en forma conjunta se les denominará **"Las Partes"**, mismos que se sujetan su acuerdo de voluntades al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

I. ANTECEDENTES:

I.1.- Con fecha **31 de octubre de 2025** **"El Municipio"** y **"El Contratista"**, celebraron el contrato mencionado en el proemio de este convenio, con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, mediante el cual **"El Contratista"** se obligó a ejecutar los trabajos descritos en la cláusula primera del mismo, consistentes en la obra pública denominada: **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA**, en el Municipio de Santiago Jamiltepec, Distrito del Jamiltepec; con un monto de contrato de **\$ 617,000.00 (SEINCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado, teniendo un plazo de ejecución de los trabajos de **30 días naturales**, contados a partir del día **03 de noviembre de 2025**, y con fecha de terminación el día **02 de diciembre de 2025**.

I.2.- Con fecha **03 de noviembre de 2025**, **"El Contratista"** notifica mediante escrito a **"El Municipio"** que dará inicio con la ejecución de los trabajos.

I.3.- Con fecha 01 de NOVIEMBRE del 2025, el presidente del comite solicita de manera verbal al **"El Contratista"** y al **"El Municipio"** que se realice una reunión donde se puedan revisar los volúmenes originalmente pactados en el catálogo de la obra, ya que los beneficiarios quieren aportar con un tequio de algunos conceptos para cumplir con el objeto del contrato, dicha solicitud fue aceptada por el contratante, sin embargo se le hace la aclaración que dichos conceptos no serán pagados.

I.3.- Con fecha 03 de noviembre del 2025, se asienta la nota de bitácora el acuerdo tomado por ambas partes, municipio (residente) y contratista (superintendente).

Primera.- El objeto del presente convenio, tiene como finalidad establecer los nuevos términos y condiciones bajo los cuales **"El Municipio"** y **"El Contratista"** celebran el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **MSJ/467/FIII/IR/019/2025**.

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. Santiago


Jamiltepec,

Oto. Jamiltepec, Oax.

01/01/2025-31/12/2027

UN GOBIERNO DEL PUEBLO, UN GOBIERNO PARA TODOS

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca. C.P. 71700 Tel. (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30
mdjamiltepec2025a2027@gmail.com / www.jamiltepecmunicipio.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. Santiago
Jamiltepec,

01/01/2025-31/12/2027



CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO
No.: CMM/MSJ/467/FIII/IR/019/2025

Segunda. - "El Municipio" y "El Contratista" determinan la REDUCCIÓN DE VOLÚMENES Y MONTO en los conceptos de obra del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **MSJ/467/FIII/IR/019/2025**, de fecha 31 de octubre de 2025, conforme al ACTA DE HECHOS de fecha 01 de noviembre del 2025.

Tercera. - El Contrato De Obra Pública A Precios Unitarios No. **MSJ/467/FIII/IR/019/2025** con la empresa **INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V.**, relacionada con la obra denominada **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA"**, por un monto contratado de \$ 617,000.00 (SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) **INCLUYE I.V.A.**, y después de la reducción de volúmenes de obra, el monto contratado es de \$431,293.07 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.) **INCLUYE I.V.A.**, una vez realizado el presente convenio.

Cuarta. - Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este convenio, "El Contratista" renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.

Quinta. - El contratista se obliga a mantener vigentes las garantías de anticipo y cumplimiento otorgadas en el contrato de obra pública número **MSJ/467/FIII/IR/019/2025** de fecha 31 de octubre de 2025, comprendiendo los términos y condiciones del presente convenio modificatorio, para todos los efectos correspondientes.

Sexta. - Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Septima. - Ambas partes manifiestan que, en el otorgamiento del presente convenio, no ha existido error, lesión, dolo violencia, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo.

Enteradas "Las Partes" del contenido y alcance legal del presente convenio, manifiestan que en su otorgamiento no ha existido error, lesión, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo, firmándose el día 01 de noviembre de 2025 en el Municipio de Santiago Jamiltepec, distrito de Jamiltepec, del Estado de Oaxaca.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS**

Mpio. Santiago
Jamiltepec.

Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

Por "El Municipio"

C. RUTH ALONDRA VAZQUEZ VELASCO.



**SINDICATURA
MUNICIPAL**

Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



**REGIDURÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS**

Mpio Santiago
Jamiltepec,

Dpto Jamiltepec, Oax
01/01/2025-31/12/2027

UN GOBIERNO DEL PUEBLO, UN GOBIERNO PARA TODOS

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca. C.P. 71700 Tel.: (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30
mdjamiltepec2025a2027@gmail.com / www.jamiltepecmunicipio.gob.mx



SANTIAGO
JAMILTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
2025-2027

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO
No.: CMM/MSJ/467/FIII/IR/019/2025

SÍNDICO MUNICIPAL

Por "El Contratista"



C. GONZALO RENDON REYES
ADMINISTRADOR UNICO
INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V.

Testigos



**REGIDURÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS**

Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. ARCELIA AIDA DÍAZ HERNÁNDEZ.
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS

C. MAXIMIANO ALARCÓN SALINAS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS**
Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



**SINDICATURA
MUNICIPAL**

Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

UN GOBIERNO DEL PUEBLO, UN GOBIERNO PARA TODOS

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca. C.P. 71700 Tel.: (954) 58 2 85 45 - 58 2 85 30
mdjamiltepec2025a2027@gmail.com / www.jamiltepecmunicipio.gob.mx